

समाहरणालय, मधेपुरा

(राजस्व शाखा)

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, समाहर्ता, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2016 को समाहरणालय सभा कक्ष में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

कार्यवाही :- सर्वप्रथम समाहर्ता, मधेपुरा- सह- अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत निम्नांकित विषयों पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी, जो निम्न प्रकार है-

1 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री कार्य एवं सत्यापन :-

समीक्षा के क्रम में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री कार्य एवं सत्यापन की अंचलवार स्थिति निम्न प्रकार पाई :-

क्र०	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम			Cadastral survey के आधार पर			कुल निर्मित चालू खतियान की सं०	डाटा इन्ट्री की स्थिति					डाटा इन्ट्री के उपरांत सत्यापन की स्थिति					क्या अंतिम रूप से पूर्ण एवं डाटा अपलोड हेतु प्रेषित किया गया है।
		शहरी	ग्रामीण	कुल	कुल रकबा	कुल खसरो की सं०	कुल रैयतों की सं०		अभी तक डाटा इन्ट्री नहीं किये गए चालू खतियान की सं०	गतमाह तक डाटा इन्ट्री किये गए चालू खतियान की सं०	प्रतिवेदित माह में डाटा इन्ट्री किये गए चालू खतियान की सं०	कुल डाटा इन्ट्री किये गए चालू खतियान की सं०	डाटा इन्ट्री किये गए चालू खतियान का प्रतिशत (13/9)	सत्यापन नहीं किये गए चालू खतियान की सं०	गतमाह तक सत्यापित किये गए चालू खतियान की सं०	प्रतिवेदित माह में सत्यापित किये गए चालू खतियान की सं०	कुल सत्यापित चालू खतियान की सं०	प्रतिशत (18/9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	मधेपुरा	1	48	49	7574	95174	13714	49	0	49	0	49	100	49	0	0	0	0.00	
2	गम्हरिया	0	10	10	2311	49552	7584	10	0	10	0	10	100	10	0	0	0	0.00	
3	धैलाढ़	0	16	16	1981	48462	7676	16	0	16	0	16	100	16	0	0	0	0.00	
4	शंकरपुर	0	8	8	8349	58613	10143	8	0	8	0	8	100	8	0	0	0	0.00	
5	सिंहेश्वर	0	27	27	22451	95171	16042	27	0	27	0	27	100	27	3	0	3	37.50	
6	सुरलीगंज	1	44	45	159275	130047	23584	45	0	45	0	45	100	44	0	0	0	0.00	
7	कुमारखंड	0	71	71	20594	105952	25225	71	0	71	0	71	100	44	1	0	1	2.22	
8	उदाकिशुनगंज	0	44	44	15276	69787	17298	44	0	44	0	44	100	31	40	0	40	56.34	
9	बिहारीगंज	0	23	23	267572	52838	13252	23	0	23	0	23	100	43	1	0	1	2.27	
10	गवालपाड़ा	0	51	51	30040	67448	15984	51	0	51	0	51	100	23	0	0	0	0.00	
11	चौसा	0	43	43	17686	51391	16930	43	0	43	0	43	100	19	32	0	32	62.75	
12	पुरेनी	0	31	31	8499	38428	11034	31	0	31	0	31	100	15	28	0	28	65.12	
13	आलमनगर	0	29	29	20517	67681	16649	29	0	29	0	29	100	31	0	0	0	0.00	
		2	445	447	582125	930544	195115	447	0	447	0	447	100	335	112	0	112	25.06	

बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि जिला के कुल 447 मौजों का डाटा इन्ट्री कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्व में 335 मौजों का डाटा इन्ट्री कार्य यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया था, जिसे विभागीय निदेश के आलोक में विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम में कनवर्जन हेतु एन० आई० सी० पटना को भेजा गया है जिसके कनवर्जन किये जाने

8  
13/01/16

*[Handwritten Signature]*



की सूचना अबतक अप्राप्त है। उक्त कनवर्जन कार्य लंबित रहने के कारण उक्त 335 मौजों के डाटा इन्ट्री कार्य का सत्यापन नहीं हो पाया है। शेष 112 मौजों का डाटा इन्ट्री मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर से कराने के पश्चात सत्यापन कार्य भी कर लिया गया है।

समाहर्ता मधेपुरा-सह-अध्यक्ष द्वारा प्रभारी पदा० राजस्व को निदेश दिया गया कि सत्यापन हेतु लंबित मौजों का कनवर्जन हेतु एन० आई० सी०, पटना को मेरे स्तर से स्मार दिया जाय जिसकी कॉपी प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को दी जाय।

( अनुपालन-अपर समाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी, मधेपुरा / प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व )

2 सी० एल० आर०/एन०एल०आर०एम०पी० एवं राज्य योजना मद से कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आवंटन :-  
प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1992 दिनांक 10.11.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से 31.10.2015 तक सी० एल० आर०/एन०एल०आर०एम०पी० एवं राज्य योजना मद से कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु जिला को उपलब्ध कराये गये आवंटन/व्यय/प्रत्यार्पित/अवशेष राशि के विवरण की मांग की गई है। निदेशानुसार उक्त प्रतिवेदन जिला नजारत उप समाहर्ता/ अपर समाहर्ता/समाहर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से मांग की गई है। उक्त प्रतिवेदन निम्न निम्न प्रकार पाई गई -

क्र०	वित्तीय वर्ष	चेक/आवंटनादेश का पत्रांक/दिनांक	आवंटित राशि	प्रत्यार्पित राशि	जिला द्वारा निकासी की गई राशि	जिला द्वारा खर्च की गई राशि	जिला को उपलब्ध राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2009-10							
2	2010-11							
3	2011-12							
4	2012-13	राजस्व विभागीय आवंटनादेश सं० 1015/रा० दिनांक 26.06.2012	161600.00	0.00	161600.00	161600.00	0.00	इस कार्यालय के ज्ञापक 209-2 दिनांक 25.03.13 के द्वारा प्रत्यार्पित की गई
		राजस्व विभागीय आवंटनादेश सं० 1115/रा० दिनांक 12.07.2012	500000.00	252487.00	247513.00	247513.00	0.00	
5	2013-14	राजस्व विभागीय पत्रांक 1691/रा० दिनांक 16.09.2013 द्वारा चेक सं० 483916 दिनांक 04.10.2013 से प्राप्त राशि	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	इस कार्यालय के ज्ञापक 05 दिनांक 09.01.2016 के द्वारा चेक सं० 164007 दिनांक 09.01.2016 से निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण को वापस की गई
6	2014-15							
7	2015-16							

नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त व्यय प्रतिवेदन का रोकड़ पंजी से सत्यापन कर प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को उपलब्ध कराया जाय। प्रभारी पदाधिकारी राजस्व को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर, वैशाली कटोरासुलानाबाद, भोपाल को इस कार्यालय के पत्रांक 537-2 दिनांक 19.10.2011 से भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत अंचल स्तर पर डाटा इन्ट्री/अद्यतनीकरण का कार्य करने हेतु एकरारनामा समर्पित करने का आदेश दिया गया। मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर द्वारा दिनांक 29.10.2011 को एकरारनामा समर्पित किया गया एवं उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदानुसार दिनांक 03.01.2012 से भू-अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण का कार्य जिला स्तर पर प्रारंभ किया गया एवं दिनांक 17.01.2013 को कार्य समाप्ति के उपरांत अंतिम रूप से किये गये कार्यों की सी०डी० सहित हार्ड कॉपी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उल्लेखनीय है कि मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर द्वारा किये गये एकरारनामा की कंडिका 3 में डाटा इन्ट्री कार्य का दर 2.80 रु० अंकित है। साथ ही साथ

