

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

10/12/15

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 16-12-2015 को विद्युत विभागीय संबंधी किये गये कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा
2. नोडल पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा
3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा
4. जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा
5. सहायक अभियंता, विद्युत अवर प्रमण्डल, मधेपुरा
6. सहायक अभियंता, विद्युत अवर प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज
7. सहायक अभियंता, परियोजना, मधेपुरा
8. राजस्व पदाधिकारी, मधेपुरा
9. कनीय अभियंता, विद्युत ग्रामीण, मधेपुरा
10. कनीय अभियंता, विद्युत शहरी, मधेपुरा
11. कनीय अभियंता, विद्युत, मुरलीगंज
12. कनीय अभियंता, विद्युत, कुमारखण्ड
13. कनीय अभियंता, विद्युत, बिहारीगंज
14. कनीय अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
15. कनीय अभियंता, विद्युत, आलमनगर
16. कनीय अभियंता, विद्युत, सिंहेश्वर
17. श्री शशिभूषण कुमार, कनीय विद्युत अभियंता, परियोजना, मधेपुरा
18. मो० सुलतान, मीटर रीडर
19. श्री उमेश कुमार, मीटर रीडिंग एजेंसी
20. बिलिंग एजेंसी इन्फा सॉफ्ट डाटा सर्विस, मधेपुरा
21. श्री शंकर कुमार चौधरी, एजेंसी
22. श्री सतीश कुमार, एजेंसी
23. श्री ज्योतिष कुमार वर्मा, मीटर एजेंसी, कुमारखण्ड
24. श्री सुनील कुमार सिंह, मीटर एजेंसी, गम्हरिया
25. श्री इन्दु पासो, मीटर एजेंसी, सिंहेश्वर
26. श्री राजीव कुमार, मीटर एजेंसी

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी /अभियंता /कर्मी एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक माह मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जाती है एवं अपेक्षित सुधार हेतु सख्त निर्देश दिये जाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अभियंता, एजेंसी एवं संवेदक अपना-अपना कार्य लगनशील होकर एवं ईमानदारी पूर्वक करें। चूंकि

यह टीमवर्क है, एक का भी खराब प्रदर्शन, पूरी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता अमान्य होगी और दोषी पदाधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(2) ट्रांसफार्मर :-

(i) कार्यपालक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा जिला में अधिष्ठापित ट्रांसफार्मर के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसफार्मर की विस्तृत समीक्षा की गयी।

➤ उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस माह में सिंहेश्वर-01, मुरलीगंज-01, उदाकिशुनगंज-01 एवं चौसा में 01 अर्थात कुल-04 ट्रांसफार्मर जले हैं, जो 0.45 प्रतिशत है। ट्रांसफार्मर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की गयी, किन्तु उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

➤ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत माह में कुल-75 ट्रांसफार्मर का मेनटेनेंस किया गया है। सभी संबंधित कनीय अभियंता /सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि ट्रांसफार्मर का मेनटेनेंस शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। साथ ही नया ट्रांसफार्मर को मेनटेनेंस की सूची में नहीं सम्मिलित किया जाए। निदेश दिया गया कि जले हुए ट्रांसफार्मर को अविलम्ब बदला जाए, ताकि जनाक्रोश नहीं हो। जनाक्रोश की स्थिति में संबंधित दोषी कर्मों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /सभी सहायक अभियंता /सभी कनीय अभियंता /सभी संवेदक /सभी एजेन्सी)

(3) Meter Insatllation

जिलाधिकारी द्वारा फीडरवार /एजेंसीवार समीक्षा की गयी एवं सभी कनीय /सहायक अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान में शत-प्रतिशत मीटर इन्स्टॉल किया जाए, ताकि सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लग सके। साथ ही कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेश दिया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा मीटर शत-प्रतिशत लगाया जा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा अपने स्तर से करें तथा हरहाल में मीटर शत-प्रतिशत लगवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह अगस्त, 2015 में आयोजित बैठक में सभी कनीय अभियंताओं को प्रत्येक माह पांच-पांच हजार मीटर बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही अंद का विषय है।

(अनुपालन-कार्य0अभि0 /सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)

(4) Billing

समीक्षा के क्रम में फीडरवार बिलिंग कार्य की समीक्षोपरान्त पाया गया कि -

➤ मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र में कुल-76,929 उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग हेतु लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरुद्ध विगत माह में 31,885 का रीडिंग किया गया, जो कि 41.45 प्रतिशत है। जबकि Total nos. of Money Receipt Generated- 22,352 है तथा Paying का प्रतिशत 29.06 है, जो कि अत्यन्त ही खेदजनक है।

➤ मधेपुरा ग्रामीण क्षेत्र के कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि लगभग 10,000 बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं का तथा 2000 अन्य उपभोक्ताओं का मीटर जला हुआ है, जिसे बदलने की कार्रवाई की जा रही है। सभी कनीय अभियंता को कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर देने हेतु कल दिया गया निदेश दिया गया कि दिनांक

15-01-2016 तक उक्त जले हुए मीटर को नियमानुसार बदलना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन प्रतिवेदन से अगली बैठक में अवगत करायेंगे।

➤ सिंहेश्वर फीडर के कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं का कुछ मीटर जला हुआ है। इस माह में 350 मीटर बदला गया है, जबकि उनके क्षेत्र में 24 फेन्वायजी कार्य कर रहे हैं। कनीय अभियंता, सिंहेश्वर द्वारा बताया गया कि कुल 24000 मीटर में से 6000 मीटर लगाया गया है और 18000 मीटर लगाने हेतु शेष है। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा बताया गया कि कनीय अभियंता, सिंहेश्वर को चार फीडर का कार्य आवंटित किया गया है, जिसके कारण इनके द्वारा अत्यधिक कार्य सम्पादित नहीं हो पा रहा है। बताया गया कि इस संबंध में पूर्व में विभाग को पत्राचार भी किया गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि जिलाधिकारी, मधेपुरा की ओर से विभाग को पत्राचार किया जाए। साथ ही कनीय अभियंता, सिंहेश्वर को निदेशित किया गया कि दो माह में उक्त शेष मीटर को लगाकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें। साथ ही सभी कनीय अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के फ्रेन्चायज (Franchise) के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर उनके कार्य-कलापों की जांच करें।

➤ मुरलीगंज - कनीय अभियंता, मुरलीगंज द्वारा बताया गया कि लगभग 10,000 उपभोक्ताओं की संख्या है, जिसमें 4250 का रीडिंग हुआ है। बताया गया कि बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं का मीटर डिफेक्टिव है और कुछ दिन पूर्व आंधी-तूफान आने के कारण बहुत सारे मीटर खुल गया था, जिसे पुनः इन्स्टॉल कराना है। कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके यहां 07 फेन्वायजी मीटर वाले कार्यरत हैं। जिलाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि दिनांक 16-02-2016 तक शत-प्रतिशत मीटर लगवाना सुनिश्चित करें।

➤ कुमारखण्ड :- कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में 11000 उपभोक्ताओं की संख्या है, जिसमें 6000 उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग हुआ है तथा बहुत मीटर खुला हुआ है, जबकि उनके क्षेत्र में 11 फेन्वायजी कार्यरत हैं। निदेश दिया गया कि दिनांक 16-02-2016 तक शत-प्रतिशत मीटर लगाना सुनिश्चित करें।

➤ उदाकिशुनगंज :- समीक्षा के क्रम में कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में लगभग 22134 उपभोक्ता हैं, जिसमें 12000 बी0पी0एल0 परिवार का मीटर डिफेक्टिव है तथा उनके क्षेत्र में 05 फेन्वायजी कार्य कर रहे हैं। निदेश दिया गया कि कनीय अभियंता 02 माह में शत-प्रतिशत मीटर बदल कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करें।

➤ अन्य सभी फीडरों में मीटर डिफेक्टिव की शिकायत पायी गयी। सभी कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि दिनांक 16-01-2016 के पूर्व युद्धस्तर पर कार्य करके शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जिसका अनुश्रवण प्रत्येक माह कार्यपालक अभियंता करेंगे। अगली बैठक के पूर्व कार्यपालक अभियंता दोषी कर्मियों के विरुद्ध उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालन-कार्य0अभि0/सभी सहायक /कनीय अभियंता)

(5) T&D loss / राजस्व संग्रहण

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा जिलावर्तगत कुल 160.90 लाख युनिट इनर्जी सप्लाइड हुआ, जिसमें 117.45 युनिट बिल्ड है, जो 73.00 प्रतिशत उपलब्धि है, जबकि 47.36 प्रतिशत T&D Loss है। साथ ही वर्तमान लक्ष्य के विरुद्ध वसूली वग प्रतिशत 50.28 % है, जो खेदजनक है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा विद्युत खरीद कर उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जितनी राशि की विद्युत उपलब्ध करायी

